



# BANDEIRA DO SUL - MG

## Diário Oficial Eletrônico

QUARTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2023

ANO: V

EDIÇÃO Nº 113 - 1 Página

[www.bandeiradosul.mg.gov.br](http://www.bandeiradosul.mg.gov.br)

## LICITAÇÃO

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

**CONTRATANTE:** Município de Bandeira do Sul.

**CONTRATADA:** Fratelli Construções Ltda.

**DO OBJETO:** O Objeto do presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo da execução da obra, previsto na Cláusula Quarta do referido contrato.

**DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO:** O prazo de execução da obra será prorrogado por 60 (sessenta) dias, ou seja, até o dia 27 de novembro de 2023.

**DEMAIS INFORMAÇÕES:** As demais cláusulas do citado Contrato permanecem inalteradas e em plena vigência.

**DATA DE ASSINATURA:** 26 de setembro de 2023.

**EDERVAN LEANDRO DE FREITAS**  
Prefeito Municipal



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Digital

O Município de Bandeira do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do endereço eletrônico oficial [www.bandeiradosul.mg.gov.br](http://www.bandeiradosul.mg.gov.br) no link Diário Oficial.

